

NICE VOLLEY-BALL

Gestion de Projet — CRM Interne

Classe IRIS 1 · 2025 – 2026

Gestion de projet : DEBAISIEUX Matthieu ; MULLER Aymeric

1 · Périmètre	2
✓ Ce qu'on fait (IN)	2
✗ Hors périmètre (OUT)	2
2 · Découpage du projet	3
3 · MVP (Version minimale)	3
Données	3
4 pages principales	3
Fonctionnalités clés	3
Documentation	3
4 · Priorisation MoSCoW	4
5 · Matrice RACI	5
6 · Backlog	5
7 · Échanges avec le client	6
Mardi 16/05 — Demande de précisions API	6
Mercredi 17/05 à 10h20 — Relance + RGPD	6
Mercredi 17/05 à 10h50 — Mail réponse	7
8 · Points d'avancement	7
16/05/2026 — Fin de matinée	7
D'où venons-nous ?	8
Où allons-nous ?	8
16/05/2026 — Fin d'après-midi	8
17/05/2026 — Fin de matinée	9
D'où venons-nous ?	9
Où allons-nous ?	10
17/05/2026 — Fin d'après midi	11
Ce soir :	11
Demain :	11
9 · Présentation PowerPoint	12

1 · Périmètre

Ce document définit le périmètre du projet CRM Nice Volley-Ball : ce qui est inclus (IN) et ce qui est exclu (OUT).

✓ Ce qu'on fait (IN)

Fonction	Fonctionnalité	Produit
Faciliter la gestion du NVB	Proposer un outil de gestion, type CRM, qui répond aux besoins de l'équipe administrative du NVB.	CRM interne
Importer des données clients	Récupérer des données précises automatiquement via la billetterie Weezevent.	API Weezevent
Fiche contact centralisée	Permettre une gestion de la fiche de contact automatique et facile d'accès.	BDD
Afficher les statistiques	Proposer un affichage de statistiques utiles comme l'affluence ou le nombre de contacts.	BDD + Front
Automatiser le mailing	Permettre de faire du mailing de façon automatique ou grandement plus pratique (quelques clics).	API Brevo
Aider à la compréhension	Proposer un design et un agencement facile à comprendre pour n'importe qui.	Charte graphique + Doc formation

✗ Hors périmètre (OUT)

Élément exclu	Justification
Site internet du NVB	On fait un CRM interne accessible uniquement à l'administration du club, pas une refonte du site web.
Gestion des licences	Il n'est pas prévu de gérer les licences du club, qui passent par le site FFVB.
Gestion des tickets	Weezevent est uniquement utilisé pour le suivi de stats ; la gestion des tickets est conservée telle quelle.
Services mailing	On utilise Brevo pour faire du mailing, mais on ne le remplace pas.
Outil de gestion du club	On réalise un CRM pour l'administration. Ce n'est pas un portail licencié pour les entraînements et matchs.
Programme de fidélité	Il n'est pas prévu de gérer la relation client ; uniquement la constitution d'une BDD d'informations contacts.

2 · Découpage du projet

Le découpage suit une approche WBS (Work Breakdown Structure). Consultez le lien Notion ci-dessous pour le détail des tâches et l'avancement.

→ [Kanban / Gantt sur Notion](#)

3 · MVP (Version minimale)

En se référant au WBS, la version minimale du site devra couvrir les éléments suivants :

Données

- › Importer les données Brevo et Weezevent
- › Les nettoyer (doublons, normalisation, etc.)
- › Les stocker en base de données PostgreSQL

4 pages principales

- › Login
- › Dashboard
- › Liste de contacts
- › Statistiques

Fonctionnalités clés

- › Visualisation des statistiques
- › Gestion de la liste contacts en parallèle à Brevo
- › Créer, supprimer et modifier des groupes de contacts
- › Filtrer les listes

Documentation

- › README pour le code
- › Cahier des charges
- › Vidéo de présentation fonctionnelle
- › Présentation PowerPoint lors de la restitution au client

4 · Priorisation MoSCoW

La méthode MoSCoW permet de prioriser les fonctionnalités selon quatre niveaux :

● **Must Have** ● **Should Have** ● **Could Have** ● **Won't Have**

Tâche	Priorité
Modèle de données cohérent	● Must Have
Base PostgreSQL fonctionnelle	● Must Have
Connexion à l'API Weezevent	● Must Have
API Slim : lecture et écriture des contacts	● Must Have
Interface HTML / Tailwind CSS affichant les contacts	● Must Have
Page contact	● Must Have
Dashboard avec statistiques	● Must Have
Segmentation simple	● Must Have
Synchronisation Brevo via API REST	● Must Have
Docker de développement	● Must Have
Documentation minimale	● Must Have
Authentification simple	● Should Have
Gestion de deux rôles	● Should Have
Détection basique des doublons	● Should Have
Historique des synchronisations	● Should Have
Sauvegarde automatique de la base	● Should Have
Interface plus soignée	● Should Have
Messages d'erreur clairs	● Should Have
Synchronisation bidirectionnelle avec Brevo	● Should Have
Récupération avancée des événements Weezevent	● Could Have
Environnement de production complet (Nginx + HTTPS)	● Could Have
Graphiques avancés	● Could Have
Tests automatisés	● Could Have
CI/CD (intégration et déploiement continus)	● Could Have
Historique détaillé des campagnes	● Could Have
Restauration automatisée documentée	● Could Have
CRM complet	● Won't Have

Tâche	Priorité
Application mobile	● Won't Have
Espace supporter public	● Won't Have
Paielement intégré	● Won't Have
Connexion FFVB réelle	● Won't Have
Programme de fidélité complet	● Won't Have
Refonte du site du club	● Won't Have
Automatisations marketing avancées en production	● Won't Have

5 · Matrice RACI

La matrice RACI définit pour chaque tâche : Responsible, Accountable, Consulted, Informed. Il est nécessaire de la consulter pour chaque tâche et d'en respecter les rôles.

→ [Matrice RACI — NVB \(Google Sheets\)](#)

6 · Backlog

Liens vers le Notion pour les avancements de tâches (Kanban / Gantt) :

→ [Kanban / Gantt \(vue principale\)](#)

7 · Échanges avec le client

Mardi 16/05 — Demande de précisions API

Bonjour Alexandre,

Nous nous réjouissons de votre venue ce vendredi après-midi afin de faire le point sur l'outil CRM sur lequel nous travaillons.

Nous aurions cependant besoin de quelques précisions, concernant notamment les API liant notre outil à vos comptes. Vous trouverez ci-joint un document de Teva, en charge de cette partie.

Je reste à votre disposition pour toute demande à cette adresse, ou directement auprès de Teva pour ces précisions : teva.andriantsoa@mediaschool.me.

En vous en souhaitant bonne réception,

Bien cordialement,

MULLER Aymeric, ainsi que toute la classe IRIS 1.

Mercredi 17/05 à 10h20 — Relance + RGPD

Bonjour Alexandre,

Nous ne souhaitons pas paraître pressants, cependant je me permets de vous relancer concernant le compte Weezevent. Cette étape est clé pour notre avancement et nous ferait faire un grand pas en avant.

Par ailleurs, nous aurions besoin de savoir qui est votre DPO (Délégué à la Protection des Données) ou référent RGPD.

À cette occasion, nous avons constaté que votre site internet ne comporte pas encore de mentions légales. Nous nous permettons de vous le signaler à toutes fins utiles, leur présence étant obligatoire pour la conformité RGPD de tout site web.

Je reste bien entendu à votre disposition pour toute autre demande.

Bien cordialement,

MULLER Aymeric, ainsi que toute la classe IRIS 1.

Mercredi 17/05 à 10h50 — Mail réponse

Alexandre,

Nous tenons à vous remercier pour la qualité et la rapidité de votre réponse. Nous aurons l'occasion, en effet, d'aborder le sujet du référent RGPD ce vendredi.

Si nous pouvons répondre à d'autres questions, je reste à votre disposition.

Dans l'attente de ce vendredi,

Bien cordialement,

MULLER Aymeric, ainsi que toute la classe IRIS 1.

8 · Points d'avancement

16/05/2026 — Fin de matinée

D'où venons-nous ?

- › Mardi matin : socle de données — le pôle MERISE produit le script SQL et un jeu de données fictif.
- › Backend : premières routes (liste des contacts, détails, création de contact test, route de santé) + étude de l'authentification et des endpoints Weezevent.
- › Frontend : premiers appels API avec fetch() pour afficher une réponse dans une page HTML.
- › SISR : stabilisation Docker (variables d'environnement, volume PostgreSQL, accès Adminer, documentation d'installation).

Livrables attendus mardi midi :

- Script SQL fonctionnel, base PostgreSQL créée
- Premières routes API
- Premier appel fetch() depuis une page HTML

Où allons-nous ?

- › Connexion à l'API Weezevent pour récupérer événements, participants ou données de billetterie, puis intégration en PostgreSQL.
- › Frontend : écran de synchronisation (bouton, affichage du résultat, nombre d'enregistrements, erreurs éventuelles).
- › Pôle UX : ajustement des maquettes selon ce qui est réellement faisable.
- › Binôme projet : mise à jour du RACI et du Gantt.

Livrables attendus mardi soir :

- Connexion API Weezevent fonctionnelle (ou partiellement)
- Synchronisation de données
- Tableau contacts alimenté dynamiquement
- RACI V1 + Gantt V1

16/05/2026 — Fin d'après-midi

Les objectifs de fin d'après-midi restent identiques à ceux définis en fin de matinée (voir ci-dessus). En complément, les travaux du lendemain (mercredi) sont planifiés comme suit :

- › Backend : routes fiche contact détaillée, statistiques dashboard, premiers segments simples (nouveau visiteur, supporter régulier, abonné potentiel, contact inactif).
- › Frontend : développement de la fiche contact et du tableau de bord avec cartes de statistiques (total contacts, nouveaux, récurrents, abonnés potentiels, billets Weezevent).
- › Pôle MERISE : vérification de la conformité des routes et données avec le modèle.
- › SISR : démarrage des scripts de sauvegarde PostgreSQL.

Livrables attendus mercredi midi :

- Fiche contact
- Route statistiques + route segments
- Dashboard simple
- Script de sauvegarde initial

17/05/2026 — Fin de matinée

D'où venons-nous ?

- › Backend : Ajouts des routes permettant de récupérer une fiche contact détaillée, les statistiques du dashboard et les premiers segments. Les règles de segmentation doivent rester simples : nouveau visiteur, supporter régulier, abonné potentiel, contact inactif.
- › Frontend : développement de la fiche contact et du tableau de bord. Les statistiques peuvent être affichées sous forme de cartes simples : nombre total de contacts, nouveaux contacts, visiteurs récurrents, abonnés potentiels et nombre de billets ou participations récupérés depuis Weezevent.
- › Pôle MERISE : vérification de la conformité des routes et données avec le modèle.
- › SISR : démarrage des scripts de sauvegarde PostgreSQL.

Livrables attendus mercredi midi :

- Fiche contact
- Route statistiques + route segments
- Dashboard simple
- Script de sauvegarde initial

Où allons-nous ?

- › Backend : doit réussir un appel API Brevo sur un compte de test : création ou mise à jour d'un contact, ajout à une liste ou synchronisation d'un segment.
- › Frontend : Développement des écran de contacts (liste et contact), synchro Brevo
- › SISR : documentation de la gestion des clés API : fichier .env, variables d'environnement, exclusion du dépôt Git et règles de sécurité.
- › RGPD : Documentation RGPD et préparation de la présentation du rôle de DPO
- › Gestion de projet : Préparation des présentations vidéo et powerpoint

Livrables attendus mercredi soir :

- Synchronisation Brevo
- Ecran segment (segmentation)
- Documentation sur les variables sensibles
- Logs de synchronisations

17/05/2026 — Fin d'après midi

Ce soir :

- › Backend : doit réussir un appel API Brevo sur un compte de test : création ou mise à jour d'un contact, ajout à une liste ou synchronisation d'un segment.
- › Frontend : Développement des écran de contacts (liste et contact), synchro Brevo
- › SISR : documentation de la gestion des clés API : fichier .env, variables d'environnement, exclusion du dépôt Git et règles de sécurité.
- › RGPD : Documentation RGPD et préparation de la présentation du rôle de DPO
- › Gestion de projet : Préparation des présentations vidéo et powerpoint

Livrables attendus mercredi soir :

- Synchronisation Brevo
- Ecran segment (segmentation)
- Documentation sur les variables sensibles
- Logs de synchronisations

Demain :

- › Backend : Authentification simple (mot de passe hashé, route de connexion, session ou token simple, protection minimale des routes sensibles.)
- › Frontend : l'écran de connexion, finalisation du site !!!
- › SISR vérifie que la base n'est pas exposée publiquement, qu'Adminer est réservé au développement, que les secrets ne sont pas versionnés et que les sauvegardes ne sont pas accessibles depuis le web.

Livrables attendus mercredi soir :

- Synchronisation Brevo
- Ecran segment (segmentation)
- Documentation sur les variables sensibles
- Logs de synchronisations
- connexion simple,
- protection minimale des routes,
- checklist sécurité,
- séparation claire entre données de test et données sensibles.

18/05/2026 — Début matinée

Où en est-on ?

Pôle déploiement :

- Toutes les docs, checklists, documentation de sauvegarde, documentation clé API, documentation Gestion de Logs
- Architecture readme
- Script d'automatisation des contacts (fusionnage des doublons)
- Script backup il a une demande, à quelle fréquence faire les backups ?

Pôle Backend :

Pôle Frontend :

- Tout fonctionne sauf Weezevent
- Problème d'optimisation (3 secondes de chargement pour chaque pages)

Problème général ! Personne n'arrive à ouvrir le projet !

18/05/2026 — fin de matinée

Livrables attendus jeudi matin :

- connexion simple
- protection minimale des routes
- checklist sécurité
- séparation claire entre données de test et données sensibles

jeudi aprem :

Les groupes doivent corriger les bugs, tester les parcours, stabiliser les écrans, documenter les routes API, documenter l'installation et préparer la démonstration.

Le binôme projet organise une recette interne. Le scénario testé doit être complet : lancer l'environnement, créer la base, synchroniser les données Weezevent, afficher les contacts, ouvrir une fiche contact, consulter le dashboard, générer un segment, synchroniser vers Brevo, vérifier les logs et lancer une sauvegarde.

Livrables attendus jeudi soir :

- version intégrée
- documentation technique
- documentation utilisateur courte
- scénario de recette (livraison du produit)
- liste des fonctionnalités réellement disponibles

19/05/2026 — Point final

Où en est-on ?

- État du site

Livrables attendus :

- Application prête à être montrée !
- Présentation powerpoint / script / scénario

Ce qu'il va se passer cette après midi

- On ne touche plus !
- Chaque groupe prépare ses documentations,
- On commence à réfléchir comment va se passer notre présentation

9 · Présentation PowerPoint

Notes pour l'Oral

Présentation

- Gestion de projet
- CRM

Sommaire

MVP

- Minimum viable product